

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 426/2020

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Obec Vílanec

Se sídlem: Vílanec 43, 588 35 Vílanec
Zastoupená: Marcelou Zelenou – starostkou obce
IČO: 00543772
DIČ: CZ00543772
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4027681/0100

I.2. Zhotovitel: IPOS PS s.r.o.

Se sídlem: Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vl. 60774
Zastoupený: Janem Hrdličkou, jednatelem
IČO: 28317122
DIČ: CZ28317122
Peněžní ústav: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 225238562/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Marcela Zelená
za zhotovitele: Jan Hrdlička

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Radek Číhal

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se Smluvní strany se dohodly na následující změny shora citované smlouvy a stanovení konečné ceny za dílo:

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

II.2. Rozšíření předmětu díla - vícepráce

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných stavebních prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Během provádění díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v původní zadávací dokumentaci předpokládány. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány příloženým soupisem prací.

II.3. Omezení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací – méněprací. Přesná specifikace je upřesněna v příloženém soupisu prací.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:

18. prosince 2020

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Rekapitulace ceny

Loučky rekonstrukce vodovodu bez DPH:	4 509 567,92Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	78 959,66 Kč
Loučky rekonstrukce kanalizace bez DPH:	742 513,47Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	-19 995,81 Kč

IV.2. Smluvní strany se dohodly, že v Článku IV. - Cena díla se znění odstavce 4.1 ruší a nahrazuje se tímto novým textem:
Konečná cena za dílo činí:

Loučky rekonstrukce vodovodu bez DPH:	4 588 527,58Kč
Loučky rekonstrukce kanalizace bez DPH:	722 517,66Kč
Celková cena bez DPH:	5 311 045,24Kč

=====

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Účastníci této smlouvy uzavírají tento dodatek ke Smlouvě jako projev své pravé a svobodné vůle.

Tento dodatek ke smlouvě byl vyhotoven a podepsán ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku. Pro účely vyhotovení dvou stejnopisů dodatků ke smlouvě o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu dvou stejnopisů dodatků ke smlouvě.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29. 10. 2020



OBEC VÍLANEC
Vílanec 43, 588 35
IČ: 00543772

.....
Marcela Zelená
Starostka obce

IPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Tel./fax: 567 221 356
IČ: 28317122 DIČ: CZ28317122

.....
Jan Hrdlička
jednatel společnosti