



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo (dále SoD) č. 01/24

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Obec Vílanec**
Sídlo: Vílanec 43, PSČ 58835
IČO: 00543772
DIČ: CZ00543772
Zastoupený: Marcela Zelená, starostka
E-mail: starosta@obec-vilanec.cz
Bankovní spojení: 4027681/0100

1. 2. Zhotovitel:

ARDES s.r.o.
Sídlo: Pávovská 62, 586 01 Jihlava
Statutární orgán: Jan Stodolovský
IČ: 27739911
DIČ: CZ27739911
Plátce DPH
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Jan Stodolovský
b) smluvních: Jan Stodolovský

Telefon: +420 603 321 666
Bankovní spojení: 263268324/0300

Pojmosloví pro účely této smlouvy

Objednatel je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.



Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební práce, resp. dodávka stavebních prací bližší definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „Cyklostezka Vilanec - Beranovec“.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace stavby s názvem Cyklostezka Vilanec – Beranovec, Etapa č. I - datum zpracování: leden 2021 – stupeň: projektová dokumentace pro provedení stavby, vypracovaná: PROfi Jihlava, spol. s r.o., IČ: 18198228, hlavní projektant: ing. Jan Sedláč, ČKAIT 1003073, včetně soupisu prací ve formátu .xls – souboru položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž prioritou těchto dokumentů je následující:

1. Tato smlouva o dílo
2. Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
3. Projektová dokumentace
4. Textová část zadávací dokumentace

Je-li v projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, název nebo jméno a přijetí atd., tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. objednatel v tomto případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (ve formátu a provedení jaké si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky DNSH dle přílohy této smlouvy a k datu ukončení realizace díla doložit dokumenty k prokázání splnění podmínek DNSH. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. této smlouvy, či v jiných částech této smlouvy.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Do předmětu díla dále patří

- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- zajištění a provedení všech zkoušek a testů dle ČSN a vypracování příslušných protokolů;
- dokumenty k prokázání splnění podmínek DNSH
- geodetické zaměření stavby, geometrický plán;
- zajištění součinnosti při kolaudaci;
- uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch do původního stav, a dále veškeré další činnosti uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva.

Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční v k.ú. Vílanec na parcelách s p. č. 2353, 2168/1, 2154, 1786, 1785, 1784, 1783.

2. 1. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.
2. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.a 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
2. 3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
2. 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. 5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a



upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatel za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Cena díla

3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 2 652 623,06 Kč
DPH 21 %: 557 050,84 Kč
Cena včetně DPH: 3 209 673,90 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v Sd.

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí Sd. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.

3. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.

3. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střezení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případně poplatky za zábory veřejných ploch, dopravu značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady související s plněním podmínek DNSH) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3a. Změna ceny díla

3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací RTS nebo URS ponížených o 10%.

3a.3. Žádná změna nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.



4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště (předání staveniště objednatelům zhotoviteli k provádění díla) proběhne na základě výzvy objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

- 4.2. Zahájení prací na díle: předáním staveniště, předpoklad únor 2024

- 4.3. Dokončení stavebních prací do: nejpozději do 31.8.2024

- 4.4. Předání dokončeného díla objednateli a převzetí dokončeného díla **nejpozději do 31.8.2024.**

- 4.5. Vykližení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.

- 4.6. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 4.7. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů vystavených zájemcem (zhotovitelem) za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc objednatelům nebo jeho



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při převíracím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.

- 5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
 - c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),



- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby DPH,
- l) případné částky odpocítatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zadřžné, je-li sjednáno),
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby,
- o) název projektu: Cyklostezka Vilanec – Beranovec a registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_036/0003542
- Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1.. Bez tohoto soupisu je faktura neuplná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s poddavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případně přidatelnými poddavateli zhotovitel zaváže touto povinností i případně přidatelnými zhotoviteli. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizací předmětu plnění veřejně zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrzena, veškeré doklady



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- 6. 1. 1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla, a to 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).

6. 2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

- 7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště min. 5 pracovních dnů před plánovaným zahájením prací na díle, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště včetně zařízení staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.
- 7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.



7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.

7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběru.

7. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

7. 10. Nejpozději do 10 dnů po odezdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.

7. 11. Provozni, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje objednatel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatel. Náklady na vybudování, zprovoznění,



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní, poskytne objednatel dodatečnou přiměřenou lhůtu pro její splnění. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní ani v dodatečně poskytnuté



lhůtě, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy, v důsledku čehož je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy po celou dobu provádění díla.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojištěné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojištěná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojišťovnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojištěné smlouvy, rozhodující podmínky pojištěního plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatel.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 1 x týdně za účasti technického dozoru investora, zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.
- 8.15. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
- 8.16. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.
- 8.17. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ objednatele,
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,

- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepracě nebo měněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepracě nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.

Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepracě vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správcí inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.
- 10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a dále prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny



ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.7. Objednatel má právo převztít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisě o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel není povinen převztít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.)

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, resp. o vadu bránící řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého



zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, popř. v případě krácení dotace, je zadavatel oprávněn výběrové řízení a realizaci veřejné zakázky pozastavit, popřípadě i zrušit, popř. odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo.
- 13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně, v souladu s touto smlouvou a dle svých nejlepších vědomostí a zkušeností.
- 14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
- 14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu.
- 14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.



14.5. Má-li být část díla/veřejně zakázky realizována prostřednictvím pododavatele, který za zhotovitele prokázał ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva, určitou část kvalifikace, musí se pododavatel podílet na plnění veřejně zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázał kvalifikaci. Zhotovitel je takového pododavatele oprávněn nahradit jiným pododavatelem pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že nový pododavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázał část kvalifikace prostřednictvím původního pododavatele. Takovou změnu pododavatele musí předem písemně odsouhlasit objednatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového pododavatele. Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele zakládá právo objednatel okamžitě odstoupit od této smlouvy a po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), splatnou do jednoho měsíce po doručení výzvy objednatel zhotoviteli.

14.6. Pokud se týká dalších pododavatelů uvedených v nabídce, tedy pododavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace, pak také jejich změna je možná pouze z předchozím souhlasem objednatel. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:

Kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s dalším druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadu od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

15. Práva objednatel

15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektu, z nichž je zakázka (dílo) hrzena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitel a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Splátnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbyvají dnem podpisu smlouvy platnosti.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 16.4. Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.
- 16.7. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá Smlouva i účinnosti.

17. Další ustanovení

- 17.1. Zhotovitel/dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud vyplývá z českých právních předpisů lhůta delší, musí zhotovitel uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po tuto delší lhůtu vyplývající z právních předpisů.
- 17.2. Zhotovitel/dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18. Seznam příloh

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)
- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k dodržování podmínek DNSH
- Příloha č. 3 – Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií vůči ruským a běloruským subjektům
- Příloha č. 4 – Stavební povolení



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Jihlavě dne 19.2.2024

za zhotovitele:
Jan Stodolovský, jednatel
ARDES s.r.o.
Pávovská 62, 586 01 Jihlava
IČO: 27739911
Tel.: 603 321 666

za objednatele:
Marcela Zelená, starostka
OBEC VÍLANEC
Vilánek 43, 588 35
IČ: 00543772

V Vilavci dne 19.2.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000040
Stavba: CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

KSO: CC-CZ: 17.1.2024
Místo: Datum:

Zadavatel: Obec Vílanec
IČ: DIČ:

Uchazeč: ARDES s.r.o.
IČ: 27739911
DIČ: CZ27739911

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.
IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: Zbytovská
IČ: DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 652 623,06	
DPH základní		2 652 623,06	
snižená		0,00	
Cena s DPH		3 209 673,90	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000040

Stavba: CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Místo:	17.01.2024
Zadavatel:	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:	Zbytovská

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
000	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	287 000,00	347 270,00	VON
SO 101	CYKLOSTEZKA	2 254 963,86	2 728 506,27	STA
SO 410	PŘELOŽKA KABELŮ CETIN	61 022,58	73 837,32	STA
SO 411	PŘELOŽKA KABELŮ OPTOKON + NEJ	49 636,62	60 060,31	STA
		2 652 623,06	3 209 673,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vílanec

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 27739911

DIČ: CZ27739911

IČ:

18198228

DIČ:

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		287 000,00	
DPH základní snížená			
		Základ daně	Výše daně
		287 000,00	60 270,00
		0,00	0,00
Cena s DPH		V CZK	347 270,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel:

Obec Vílanec

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Datum:

17.01.2024

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

287 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

287 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

127 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

35 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

125 000,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 17.01.2024

Zadavatel:

Obec Vílanec

Projektant: PROFÍ Jihlava spol. s

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
287 000,00								

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

2	K	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	48 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000

P Poznámka k položce
Zajištění vyřízení stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vyřízení), odpovědnost za jejich nepoškození během výstavby a zpětné předání jejich správci.
Zahrnuje i provedení vyřízení obvodu staveniště a pevných vytyčovacích bodů geodetické měření tzv. knickových míst, - geodetické sledování během stavby.

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

P Poznámka k položce

Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby

4	K	012403000	Kartografické práce	soub	1,000	39 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000
VV "geometrický plán" 1

6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

Poznámka k položce

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen "DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (v aktuálním znění) o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle plánů TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatel. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace

D VRN3 Zařízení staveniště

7	K	032002000	Vybavení staveniště	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000

Poznámka k položce

Náklady spojené s přípravou a provozem zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zařízení, příp. příprava uzemnění pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Všechné náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště.

Náklady pro vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)

8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------	------	-------	-----------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000 Poznámka k položce: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště - náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště - náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště - náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště					
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000 Poznámka k položce: Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
D		VRN4	Inženýrská činnost	soub			125 000,00	
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								
11	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC								

Poznámka k položce:
zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jednotkových cenách - položky za celou stavbu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC
Objekt: SO 101 - CYKLOSTEZKA

KSO: CC-CZ: Datum: 17.01.2024
Místo:

Zadavatel: Obec Vílanec

Uchazeč: ARDES s.r.o. IČ: 27739911
DIČ: CZ27739911

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o. IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

Zpracovatel: Zbytovská

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 254 963,86	
DPH základní snížená		Základ daně 2 254 963,86 0,00	Výše daně 21,00% 473 542,41 15,00% 0,00
Cena s DPH		V CZK	2 728 506,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt

SO 101 - CYKLOSTEZKA

Místo

Datum: 17.01.2024

Zadavatel:

Obec Vílanec

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 254 963,86

HSV - Práce a dodávky HSV

2 254 963,86

1 - Zemní práce

749 174,61

2 - Zakládání

123 750,00

5 - Komunikace pozemní

1 276 647,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 735,00

998 - Přesun hmot

87 656,87

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: CYKLOSTEZKA VILANEC - BERANOVEC
Objekt: SO 101 - CYKLOSTEZKA

Místo:
Zadavatel: Obec Vilanec
Uchazeč: ARDES s.r.o.

Datum: 17.01.2024
Projektant: PROFI Jihlava spol. s r.o.
Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem								

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 749 174,61

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 218,000	7,00	8 526,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103

2	K	111209111	Spálení proutí, křeslu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	1 218,000	14,00	17 052,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111

3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	175,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101102

4	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	370,00	7 400,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102

5	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,000	92,00	1 840,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402

6	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	495,00	9 900,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412

7	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,000	195,00	3 900,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422

8	K	162301932.R	Přípravek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD dle dispozic zhotovitele	kus	20,000	3,00	60,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	------	-------	--

9	K	162301952.R	Přípravek k vodorovnému přemístění kmenu stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD dle dispozic zhotovitele	kus	20,000	8,00	160,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	------	--------	--

10	K	162301972.R	Přípravek k vodorovnému přemístění pařezu D přes 300 do 500 mm ZKD dle dispozic zhotovitele	kus	20,000	4,00	80,00	
----	---	-------------	---	-----	--------	------	-------	--

11	K	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, II. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	485,000	10,00	4 850,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151124

12	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 113,513	65,00	72 378,35	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106
VV (794,8+(-2,5*0,5)+(-120*2,5*0,4)) 1 113,513

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162451106	m3	194,000	69,00	13 386,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	"přemístění ornice na deponii" - tam i zpět 485°0,2°2		194,000			
14	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neuhebného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111	m3	97,000	27,00	2 619,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	"nakládání ornice na deponii" 485°0,2		97,000			
15	K	162751117.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele (794,81°2,5°0,5)+(120°2,5°0,4)	m3	1 113,513	155,00	172 594,52	
		VV			1 113,513			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201	m3	1 210,513	12,00	14 526,16	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	"uložení ornice na deponii" 485°0,2		97,000			
		VV	"uložení hornin na skládku" (794,81°2,5°0,5)+(120°2,5°0,4)		1 113,513			
		VV	Součet		1 210,513			
17	K	171201231.R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce zhotovitele (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 004,323	150,00	300 648,45	
		VV	"uložení hornin na skládku" (794,81°2,5°0,5)+(120°2,5°0,4)		1 113,513			
		VV	1113,513°1,8 "Přepočtené koeficientem množství		2 004,323			
18	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302	m2	1 987,025	15,00	29 805,38	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	794,81°2,5		1 987,025			
19	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171152111	m3	120,000	62,00	7 440,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	"sanace podloží" 120°2,5°0,4		120,000			
20	M	5834422.R	šterkodř frakce 0/200	t	240,000	170,00	40 800,00	
		VV	120°2 "Přepočtené koeficientem množství		240,000			
21	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111	m2	242,500	42,00	10 185,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	485/2		242,500			
22	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101	m2	242,500	36,00	8 730,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	485/2		242,500			
23	K	182351133	Rozproštění a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351133	m2	485,000	27,00	13 095,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC			485,000			
24	K	181451312	Založení trávniku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451312	m2	485,000	8,00	3 880,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC			485,000			
25	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová 485°0,025 "Přepočtené koeficientem množství	kg	12,125	150,00	1 818,75	CS ÚRS 2023 02
		VV			12,125			
		D 2	Zakládání				123 750,00	
26	K	212752402	Trativody z drenážních trubek pro líniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celopřetvářaná 360° DN 150	m	250,000	495,00	123 750,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752402					
D 5			Komunikace pozemní				1 276 647,38	
27	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků ŠP s rozprostřením, vlněním a zhuňtřením plochy přes 100 m2, po zhuňtění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564201111	m2	1 096,220	39,00	42 752,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"drc. kamenivo fr. 0/4mm" 548,11*2,0		1 096,220			
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňtřením plochy přes 100 m2, po zhuňtění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111	m2	601,750	118,00	71 006,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ŠD fr. 0/32mm" 10+591,75		601,750			
29	K	564851114	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňtřením plochy přes 100 m2, po zhuňtění tl. 180 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851114	m2	591,750	139,00	82 253,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ŠD fr. 0/63mm" 121+115,7*2,5		591,750			
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňtřením plochy přes 100 m2, po zhuňtění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111	m2	1 370,275	155,00	212 392,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ŠD fr. 0/32mm" 548,11*2,5		1 370,275			
31	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuňtřením plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuňtění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011	m2	10,000	185,00	1 850,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ŠD fr. 0/63mm" 4,0*2,5		10,000			
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s huňtřením, po zhuňtění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111	m2	1 370,275	220,00	301 460,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"MZK-I fr. 0/32mm" 1370,275		1 370,275			
33	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňtřením v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuňtění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111	m2	601,750	495,00	297 866,25	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ACP16+" 601,75		601,750			
34	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuňtřením, po zhuňtění štěrkodrti tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569831111	m2	395,905	69,00	27 317,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ŠD fr. 0/16mm" 791,81*0,25*2		395,905			
35	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuňtřením https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903311	m3	39,741	220,00	8 743,02	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			794,81*0,25*2*0,1		39,741			
36	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573191111	m2	601,750	24,00	14 442,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			" 0,65kg/m2" 601,75		601,750			
37	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231106	m2	483,400	13,00	6 284,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňtřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhuňtění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111	m2	483,400	435,00	210 279,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			"ACO11+" 483,400		483,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 735,00	
39	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			zákazové příkazové dopravní značky B7-B34, C1-15 700mm	kus	4 000	1 000,00	4 000 00	CS ÚRS 2023 02
VV			"C8a" 2		2,000			
VV			"C8b" 2		2,000			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet:							
41	K 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové pačky pro sloupek D 60 mm	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112		4,000			
42	M 40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	1 150,00	4 600,00	CS ÚRS 2023 02
43	K 919535561	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37		1,050			
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919535561		1,050		4 935,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	3,5*0,6*0,5					
	D 998	Přesun hmot				87 656,87	
44	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 247,612	39,00	87 656,87	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

SO 410 - PŘELOŽKA KABELŮ CETIN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vílanec

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.01.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27739911
DIČ: CZ27739911

IČ: 18198228
DIČ: CZ18198228

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		61 022,58	
DPH základní snižená		Základ daně 61 022,58 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		V	CZK 73 837,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

SO 410 - PŘELOŽKA KABELŮ CETIN

Obec Vílanec

ARDES s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

17.01.2024

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zbytovská

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	61 022,58
1 - Zemní práce	26 536,80
M - Práce a dodávky M	34 485,78
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	23 850,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	10 635,78

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

SO 410 - PŘELOŽKA KABELŮ CETIN

Místo:

Datum: 17.01.2024

Zadavatel:

Obec Vílanec

Projektant: PROFI Jihlava spol. s

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Zpracovatel: r.o.

Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							61 022,58	

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v

horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131

Online PSC VV 40*0,6*0,8

m3 19,200 760,00 14 592,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 162351103 Vodotorné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do

500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Online PSC VV "přesun na depozit tam i zpět" 12,0*2 24,000 42,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 162751117.R Vodotorné přemísťení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle

dispozic zhotovitele

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117.R

Online PSC VV "přesun na skládku" 40*0,6*0,3 7,200 155,00 1 116,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojné nakládání, množství do 100 m3,

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

Online PSC VV "naložení na depozit" 12 12,000 82,00 2 558,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC VV "naložení na stavbě" 12*7,2 19,200 31,200 230,40 CS ÚRS 2023 02

5 K 171251201 Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného

tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Online PSC VV "uložení na depozit" 12 12,000 7,200 150,00 1 944,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC VV "uložení na skládku" 7,2 19,200 12,960 180,00 2 166,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařídicího do Katalogu

odpadů pod kódem 17 05 04

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

Online PSC VV 7,2*1,8 "Přepočtené koeficientem: množství 12,960 180,00 2 166,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 174111101 Zásyp sypánínou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuňněním jam, šachet, rýh

nebo kolem objektu v těchto výkopkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

Online PSC VV 12,960 180,00 2 166,00 CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40*0,6*0,5		12,000			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných normin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101	m3	4,800	350,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*0,6*0,2		4,800			
9	M	58337310	stěrkopisek frakce 0/4	t	9,600	130,00	1 248,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		4,8*2 Přepočtené koeficientem množství		9,600			
D	M		Práce a dodávky M				34 485,78	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				23 850,00	
10	K	220182003	Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 4 ks ochranné z HDPE https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182003	m	120,000	120,00	14 400,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*3		120,000			
11	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	126,000	75,00	9 450,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		120*1,05 Přepočtené koeficientem množství		126,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				10 635,78	
12	K	460661113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661113	m	40,000	95,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*3		40,000			
13	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113	m	40,000	13,00	520,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*3		40,000			
14	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791213	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
15	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	42,000	68,00	2 856,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
16	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111	t	10,427	140,00	1 459,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		40*1,05 Přepočtené koeficientem množství		10,427			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

SO 411 - PŘELOŽKA KABELŮ OPTOKON + NEJ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Vílanec

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27739911

CZ27739911

18198228

CZ18198228

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		49 636,62	
DPH základní		Základ daně	
snižená		49 636,62	
Cena s DPH		Sazba daně	
		21,00%	
		15,00%	
		V	
		CZK	
		60 060,31	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEŽKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

SO 411 - PŘELOŽKA KABELŮ OPTOKON + NEJ

Místo:

Zadavatel:

Obec Vílanec

Uchazeč:

ARDES s.r.o.

Datum:

17.01.2024

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Zbytovská

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

49 636,62

37 619,70

37 619,70

12 016,92

6 962,50

5 054,42

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

CYKLOSTEZKA VÍLANEC - BERANOVEC

Objekt:

SO 411 - PŘELOŽKA KABELŮ OPTOKON + NEJ

Místo:

Datum: 17.01.2024

Zadavatel:

Obec Vílanec

Projektant: PROFÍ Jiřihava spol. s

Uchazeč: ARDES s.r.o.

Zpracovatel: Zbytovská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							49 636,62	

D HSV Práce a dodávky HSV

37 619,70

D 1 Zemní práce

37 619,70

1 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horníné třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3

28,800

760,00

21 888,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131
VV (2*25+10)*0,6*0,8

28 800

2 K 162351103

Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3

45,000

42,00

1 890,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV "přesun na depozit tam i zpět" 22,5*2

45 000

3 K 162751117.R

Vodorovné přemísťení výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle dispozic zhotovitele

m3

6,300

155,00

976,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117.R
VV "přesun na skládku"35*0,6*0,3

6 300

4 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypáníny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3

51,300

82,00

4 206,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
VV "naložení na depozit" 22,5
VV "naložení na stavbě" 22,5+6,3
VV Součet:

22 500
28 800
51 300

5 K 171251201

Uložení sypáníny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypáníny do předepsaného tvaru

m3

28,800

12,00

345,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
VV "uložení na depozit" 22,5
VV "uložení na skládku" 6,3
VV Součet:

22 500
6 300
28 800

6 K 171201221

Podíatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04

t

11,340

150,00

1 701,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221
VV 6,3*1,8 Přepočtené koeficientem množství:

11 340

7 K 174111101

Zásyp sypánínou z jakéhokoli horniny ručně s uložení výkopku ve vstřevách se zhutněním jarní šacneti rýh nebo kolem objektů v těčhtio výkopavkách

m3

22,500

180,00

4 050,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(25+10)*0,6*0,5		10 500			
VV			25*0,6*0,8		12 000			
VV			Součet		22 500			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,200	350,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
9	M	58337310	štěrkopisec frakce 0/4	t	4,200	130,00	1 092,00	CS ÚRS 2023 02
VV			4,2*2 Přepočtené koeficientem množství		8,400			
D	M		Práce a dodávky M				12 016,92	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				6 962,50	
10	K	2200611.R	Přesun stávajícího kabelu do nové rýhy - volně uloženého	m	50,000	20,00	1 000,00	
VV			2*25		50,000			
11	K	220182003	Zatažení trubek do otvoru kabelovodu nebo kolektoru 1 až 4 ks ochranné z HDPE	m	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220182003					
12	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	30,000	75,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
VV			30*1,05 Přepočtené koeficientem množství		31,500			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 054,42	
13	K	460661113	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm	m	35,000	95,00	3 325,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661113					
14	K	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	35,000	13,00	455,00	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113					
15	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	9,103	140,00	1 274,42	CS ÚRS 2023 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111					



Čestné prohlášení o dodržování podmínek DNSH

Název zakázky: Cyklostezka Vílanec - Beranovec

Jedná se o veřejného zadavatele.
Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH.

Název zadavatele: Obec Vílanec
Sídlo: Vílanec 43, PSČ 58835
IČO: 00543772
DIČ: CZ00543772
Zastoupený: Marcela Zelená, starostka
E-mail: starosta@obec-vilanec.cz

Účastník výběrového řízení:

Název/Obchodní firma: ARDES s.r.o.
Sídlo: Pávovská 62, 586 01 Jihlava
IČ: 27739911
zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55803
zastoupená: Janem Stodolovským, jednatelem

Účastník výběrového řízení čestně prohlašuje, že při realizaci díla bude dodržovat zásady DNSH oblasti životního prostředí (zásady udržitelného rozvoje a zásady „významně nepoškozovat“):

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v



Příloha č. 5 ZD

Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Vybraný uchazeč se zavazuje, že k datu ukončení realizace díla doloží:

- kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s dáním druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Prevence a omezení znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formalddehydu na m³ materiálu nebo prvků a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkusebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvků.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orně půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO

V Jihlavě dne 19.2.2024

ARDES s.r.o.
Pavlovská 62, 586 01 Jihlava
IČO: 27739911
Tel.: 603 321 666

Jan Stodolovský, jednatel



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou
agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název zakázky: Cyklostezka Vílanec - Beranovec

Jedná se o veřejného zadavatele.
Zadavatel ve vztahu k zakázce není plátcem DPH.

Název zadavatele: Obec Vílanec
Sídlo: Vílanec 43, PSČ 58835
IČO: 00543772
DIČ: CZ00543772
Zastoupený: Marcela Zelená, starostka
E-mail: starosta@obec-vilanec.cz

Účastník výběrového řízení:

Název/Obchodní firma: ARDES s.r.o.
Sídlo: Pávovská 62, 586 01 Jihlava
IČ: 27739911
zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55803
zastoupená: Janem Stodolovským, jednatelem

Prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Cyklostezka Vílanec - Beranovec“, nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Dále prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dodavatel čestně prohlašuje, že neobchoduje se sankcionovaných zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezprístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze

